

**муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 26**

**ПРИКАЗ**

15. 01. 2020 г.

№ 14/1

*О внедрении регионального проекта  
«Цифровая образовательная среда»  
в рамках национального проекта «Образование»  
в образовательную среду учреждения*

В целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график (дорожную карту) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МАОУ СОШ № 26;

2. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в образовательную деятельность:

- организационное и информатизационное сопровождение, организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения и функционирования целевой модели ЦОС (Приложение № 1) – заместителя директора Стойкову О.В.;

- оказание методической помощи – заместителя директора Британ И.П.;

- техническое сопровождение, модернизацию технологической инфраструктуры учреждения – системного администратора Завадского А. В.;

- обеспечение доступа обучающихся, педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту – учителя информатики Ищенко Т.Ю.

3. Создать рабочую группу по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.

4. Обеспечить реализацию «дорожной карты» по внедрению целевой модели ЦОС МАОУ СОШ № 26 (Приложение № 2).

5. Создать отдельную вкладку/страницу на сайте МАОУ СОШ № 26 по освещению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.А. Чаплыгин

## Приложение № 1

### План по информационному сопровождению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МАОУ СОШ № 26 на 2021 год

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1.	Старт реализации проекта	июнь	Информация на сайте школы об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Калининградской области по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МАОУ СОШ № 26	Статьи, новости анонсы фоторепортажи	Заместители директора, руководители МО
2.	Презентация проекта и концепции Целевой модели цифровой образовательной среды для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск страницы сайта	июнь	Подготовительные материалы Новостные материалы в сетевых СМИ	Новости на сайте школы, Инфографика в социальных сетях	Системный администратор
3.	Освещение мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	Май-ноябрь	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, отзывы о мероприятии педагогов в социальных сетях.	Новости, анонсы	Руководители МО
4.	Закупка, доставка и установка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного	Май-август	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях.	Новости, фоторепортажи	Бухгалтерия, системный администратор

	оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды				
5.	Торжественные мероприятия, посвященные началу реализации образовательных программ в рамках целевой модели цифровой образовательной среды	Сентябрь	Администрация школы участвует в торжественных мероприятиях	Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Заместитель директора по ВР
6.	Занятия школьников с использованием информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды	Октябрь-декабрь	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, телевизионные сюжеты	Статьи, новости	Руководители МО
7.	Поддержание интереса к участию в проекте «Цифровая образовательная среда» и общее информационное сопровождение	Декабрь	Информирование социума о предварительных итогах реализации региональных проектов национального проекта «Образование», инфографика в социальных сетях	Пресс-конференция	Заместители директора

## Приложение № 2

### муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 26

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СОШ № 26  
\_\_\_\_\_ А.А. Чаплыгин

#### Дорожная карта по ЦОС на 2021-2023 гг.

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Результат
1	Создание рабочей группы	Директор, заместители директора		Приказ директора
2	Заседание рабочей группы	Члены рабочей группы	1 раз в полугодие	Протокол
3	Прохождение курсов повышения квалификации руководителя ОУ по направлениям информатизации	Заместители директора	В течение года	Удостоверение
4	Размещение плана («дорожной карты») по информатизации ОО на официальном сайте	Ответственный за сайт		Ссылка на документ
5	Мониторинг выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по информатизации образования в МАОУ СОШ № 26	Директор	1 раз в полугодие	Отчет
6	Пополнение компьютерной техники	Бухгалтерия, системный администратор	В течение всего срока	Приобретение компьютерной техники
7	Своевременное списание устаревшего компьютерного оборудования	Бухгалтерия, системный администратор	Июнь 2021 г.	Техническое заключение
8	Заполнение мониторинга аппаратно-программного и телекоммуникационного оснащения	Системный администратор	Март 2021 г.	Отчет

9	Прохождение курсов повышения квалификации по информационной безопасности	Системный администратор	В течение года	Удостоверение
10	Посещение семинаров - практикумов администратором официального сайта, учителями информатики	Ответственный за сайт	В течение года	Фотоотчет
11	Рассмотрение вопросов информационной безопасности на заседаниях при директоре, педсоветах, родительских собраниях.	Директор, заместители директора	В течение года	Протокол
12	Участие в вебинарах и видеоконференциях по контентной фильтрации и защите информации	Администрация, педагоги ОУ	В течение года	Сертификаты
13	Обеспечение требований информационной безопасности при эксплуатации информационных систем	Системный администратор	В течение года	Справка
14	Поддержка в актуальном состоянии и регулярное обновление раздела «Информатизация» папки «Информационная безопасность» на сайте ОУ	Ответственный за сайт	Постоянно	Ссылка на раздел сайта
15	Актуализация данных в системе АИС «Сетевой город. Образование»	Системный администратор	Постоянно	Актуализация данных системе
16	Заполнение отчётных форм в системе АИС «Сетевой город. Образование»	Системный администратор	В течение года	Актуализация данных системе
17	Информирование педагогов о дистанционных курсах повышения квалификации	Заместители директора	В течение года	Увеличение численности педагогов, прошедших курсовую подготовку дистанционно
18	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для педагогов	Члены педагогического коллектива	В течение года	Увеличение доли сертифицированных педагогов
19	Информирование педагогов по организации курсовой подготовки повышения квалификации по ИК-технологиям в рамках персонифицированной системы повышения квалификации (ИРО)	Заместители директора	В течение года	Увеличение количества педагогов, прошедших курсы по ИКТ технологиям